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1 Cronoprogramma delle opere 
 

Viene di seguito riportato un cronoprogramma di massima, della durata prevista di 15 mesi, 

relativo alle opere di progettazione, delle componenti che costituiscono l’impianto e la 

successiva realizzazione e avviamento. 

Le attività previste per la messa in esercizio dell’Impianto di produzione di biometano sono 

state suddivise in quattro fasi principali: 

FASE 1: Progettazione esecutiva e procurement 

Tale fase consiste nella definizione del progetto esecutivo e successivo approvvigionamento 

FASE 2: Opere civili 

 Comprende tutte le opere di movimento terra e opere civili da realizzare in parte in opera e 

in parte con elementi prefabbricati 

FASE 3: Montaggi elettromeccanici e impianti 

Consiste nel montaggio di tutti gli impianti e le sezioni tecnologiche compresi impianti 

elettrici e antincendio 

FASE 4: Avviamento 

Prevede l’inoculo del digestore e l’avvio dell’alimentazione all’impianto per arrivare alla 

produzione di biometano 

 

 

 

 

 

 

 

 


